

Upgrade GAIA OS R81.20 Checkpoint Firewall ServerFarm DC Jakarta PT Pegadaian

Dokumentasi



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

DEPARTEMENT
SECURITY OPERATIONS SERVICE
PT PEGADAIAN
GEDUNG KENARI BARU
JL SALEMBA RAYA
TELP : 021 315 55550
FAX : 021 391 4221
<http://www.pegadaian.co.id>

Daftar Isi

I. Informasi Dokumen	1
II. Permintaan Perubahan	1
III. Investigasi	3
IV. Rencana Pekerjaan	3
V. Persetujuan	3
V. Catatan	4

Daftar Tabel

Tabel 1. Detail Perangkat	1
---------------------------	---

Daftar Lampiran

Lampiran 1. <i>Rundown Upgrade Checkpoint Firewall ServerFarm ke 81.20</i>	5
--	---

Izin Pekerjaan
Upgrade GAIA OS Checkpoint 81.20
Firewall ServerFarm DC Jakarta
PT Pegadaian

I. Informasi Dokumen

Kegiatan	: Upgrade GAIA OS Checkpoint 81.20 Firewall ServerFarm DC Jakarta		
Petugas	: Rizky Rachmanto	Nomor Versi Dokumen	: 1.0
Disiapkan Oleh	: Tim <i>Security Operations Service</i>	Tanggal Dokumen	: 27 Februari 2026
Keterangan	: -		

II. Permintaan Perubahan

a. Deskripsi

Kegiatan Upgrade Software GIAI OS Checkpoint Firewall dari 81.10 ke Versi R81.20 untuk ServerFarm DC Jakarta PT Pegadaian. Yang dimana pada versi existing yang terinstall akan memasuki masa EOS pada tahun Maret 2026 dan adanya issue terhadap performance operasional dan bugOS.

b. Perangkat terkait

DC Jakarta

Hostname	IP Address	Description
KP-SVRFW-DC-01	10.254.255.38	Firewall ServerFarm VSX
KP-SVRFW-DC-02	10.254.255.39	Firewall ServerFarm VSX

c. Aplikasi terdampak

Seluruh aplikasi, server maupun service yang berada di area serverfarm dan multisite, untuk detailnya :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUSa8dLIC2B9HwljBh2_xutx-m4g5rzPg9mR2IN2oQc/edit?gid=1616899155#gid=1616899155

d. Tingkat Urgensi

Segera

III. Investigasi

a. Resource

IT Security

b. Jadwal

Tanggal Pelaksanaan : Rabu-Kamis, 4-5 Februari 2026

Kegiatan : Upgrade GAIA OS Checkpoint 81.20 Firewall ServerFarm
DC Jakarta

Lokasi : Gade Tower Lt 5

c. Impact

Seluruh aplikasi, server maupun service yang berada di area serverfarm dan multisite, untuk detailnya :


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZUSa8dLIC2B9HwljBh2_xutx-m4g5rzPg9mR2IN2oQc/edit?gid=1616899155#gid=1616899155

IV. Rencana Pekerjaan

Upgrade GAIA OS Checkpoint 81.20 Firewall ServerFarm DC Jakarta

V. Persetujuan

Bagian ini untuk persetujuan formal dari rekomendasi yang telah diberikan termasuk perubahan yang dilakukan, jadwal dan dampak dari permintaan perubahan.

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh
Officer Security Operations Service  <u>Rizky Rachmanto</u> P95616	Kepala Departemen Security Operations Service  <u>I DEWA NYOMAN HRISHIKESANANDA A</u> P82507
Tanggal : 26 Februari 2026	Tanggal : 26 Februari 2026
Menyetujui dan Mengetahui	
Kepala Divisi IT Security  <u>NOOR HIDAYANTO</u> P79873	
Tanggal : 26 Februari 2026	

V. Catatan

Kepala Divisi IT <i>Security</i>
Setuju untuk dilaksanakan sesuai dengan SOP dan memperhatikan risikonya 

Lampiran 1. Rundown Upgrade Checkpoint Firewall ServerFarm ke 81.20

Rundown SVRFW Security Gateway VSX v81.10 ke v81.20 DC Jakarta PT Pegadaian						
No	TASK DESCRIPTION	DATE		PLAN		
		PLAN	ACTUAL	START (h:mm)	FINISH (h:mm)	DURATION (Minute)
1	Persiapan Upgrade Smart-1 to Version R81.20 DC Surabaya			16:00	17:00	1:00
1.1	Backup Konfigurasi	27 Feb 26	27 Feb 26	16:00	16:30	0:30
1.2	Verifikasi sebelum kegiatan	27 Feb 26	27 Feb 26	16:30	17:00	0:30
1.3	Download File prerequisite	27 Feb 26	27 Feb 26	17:00	17:45	0:45
2	Upgrade Smart-1 to Version R81.20 DC Surabaya			22:00	22:40	0:40
2.1	Upgrade the Management Server configuration of the VSX Cluster object to R81.20	27 Feb 26	27 Feb 26	22:00	22:10	0:10
2.2	Install rekomendasi Deployment agent file package dengan CPUSE diperangkat standby	27 Feb 26	27 Feb 26	22:10	22:40	0:30
2.3	Install Versi R81.20 dengan CPUSE diperangkat Standby	27 Feb 26	27 Feb 26	22:40	23:40	1:00
2.4	Establish SIC dengan VSX Cluster Member yang telah di upgrade	27 Feb 26	27 Feb 26	23:40	23:50	0:10
2.5	Install the Access Control Policy	27 Feb 26	27 Feb 26	23:40	23:50	0:10
2.6	Periksa VSX configuration dan cluster state	28 Feb 26	28 Feb 26	23:50	0:05	0:15
2.7	Stop semua Check Point services perangkat active	28 Feb 26	28 Feb 26	23:50	0:00	0:10
2.8	Periksa VSX configuration dan cluster state	28 Feb 26	28 Feb 26	0:05	0:20	0:15
2.9	Install rekomendasi Deployment agent file package dengan CPUSE diperangkat yang sudah pada mode standby	28 Feb 26	28 Feb 26	0:00	0:30	0:30
2.10	Install Versi R81.20 dengan CPUSE diperangkat yang sudah pada mode standby	28 Feb 26	28 Feb 26	0:20	1:20	1:00
2.11	Establish SIC dengan VSX Cluster Member yang telah diupgrade	28 Feb 26	28 Feb 26	0:30	0:40	0:10
2.12	Install the Access Control Policy	28 Feb 26	28 Feb 26	1:20	1:30	0:10
2.13	Periksa Kembali VSX configuration dan cluster state	28 Feb 26	28 Feb 26	0:40	0:55	0:15
2.14	Troubleshoot (jika Diperlukan)	28 Feb 26	28 Feb 26	1:30	2:30	1:00
3	Fallback Upgrade Smart-1 to Version R81.20 DC Surabaya			#REF!	#REF!	1:40
3.1	Rollback Versi	28 Feb 26	28 Feb 26	#REF!	#REF!	0:10
3.2	Troubleshoot (Jika Diperlukan)	28 Feb 26	28 Feb 26	#REF!	#REF!	1:00
3.3	Test After Fallback	28 Feb 26	28 Feb 26	#REF!	#REF!	0:30
Total						3:20